캡스톤디자인1 주간 연구일지

제출일: 2022. 5. 30.

연구 기간	2022. 5. 24. ~ 2022. 5. 30.		30. 지도교수	이양선 교수님
팀 구성원	구 분	학 번	성명	sign
	팀장	201858079	박효은	HEE
	팀원	201858082	김나현	김나한
	팀원	201958091	배유진	배유진
	팀원	201814018	임홍지	व्यक्ति
연구 제목	레이아웃 작성			

전주 목표 및 진행사항 : (실적/목표 - 29%)

5월 24일 ~ 5월 30일 목표 및 진행사항

<목표>

1. 제안서 일정에 맞게 게시판 레이아웃 작성을 진행

<진행사항>

5월 27일, 5월 30일에 진행된 2번의 회의를 통해 팀원들의 피드백을 받으며 레이아웃 작성을 진행하고 있음

- 팀원별 진행사항
 - 1. 배유진, 김나현: 레이아웃 작성한 화면을 보면서 추가적인 아이디어와 피드백제공
 - 2. 박효은, 임홍지: 홈 화면, 게시판 화면 레이아웃 작성, 수정 후 dart 언어로 변환

금주 계획 및 논의사항 : 다음 회의 날짜와 다음 회의 내용을 정함

- 5월 31일 오후 1시에 다음 회의를 갖기로 결정.
- 다음 회의까지 준비할 것
- 1. 임홍지, 박효은: 레이아웃 화면의 icon, 반응형 레이아웃 수정
- 2. 배유진, 김나현: 페이지별 이동 구현

특기 사항 및 문제점 : 깃허브, 에뮬레이터의 오류

1. 깃허브에 수정 완료한 코드를 올렸음에도 불구하고 겹치는 파일이 올라가지 않아 깃 허브 main에 올라와 있는 코드가 뒤죽박죽이 되었다. remote를 사용하여 push한 파 일을 되돌림 2. 크롬 웹으로 실행하면 정상 작동하지만 에뮬레이터로 실행하면 오류가 발생함. 'com.android.tools.build.gradle-7.0.2' is invalid. 다음과 같은 오류가 발생했지만 구글 링을 통해 코드 수정 후 해결

참고사이트: https://yo0coding.tistory.com/2

※ 캡스톤디자인 마지막 시간에 제출 / 공란이 부족할 경우 첨부자료 붙일 것.