캡스톤디자인1 주간 연구일지

제출일: 2022. 5. 23.

연구 기간	2022. 5. 17. ~ 2022. 5. 23.		23. 지도교수	이양선 교수님
팀 구성원	구 분	학 번	성 명	sign
	팀장	201858079	박효은	YEE
	팀원	201858082	김나현	김나헌
	팀원	201958091	배유진	배유진
	팀원	201814018	임홍지	있음기
연구 제목	레이아웃 작성 및 DB데이터삽입			

전주 목표 및 진행사항 : (실적/목표 - 28%)

5월 17일 ~ 5월 23일 목표 및 진행사항

<목표>

1. 제안서 일정에 맞게 게시판 레이아웃 작성을 진행하고, 파이어베이스 DB에 데이터 삽입하기

<진행사항>

5월 17일, 5월 23일에 진행된 2번의 회의를 통해 원활하게 레이아웃 작성 및 DB 데이터 삽입을 진행하고 있음

- 팀원별 진행사항
 - 1. 배유진, 김나현: 데이터 가공 및 DB 데이터 삽입 Json 파일을 DB에 넣을 수 있도록 파이어베이스에 데이터를 삽입할 수 있는 틀을 만 들어서 강의목록 리스트, 교수님 전화번호, 교내 전화번호 데이터를 DB에 삽입
 - 2. 박효은, 임홍지: 홈 화면, 게시판 화면 레이아웃 작성

금주 계획 및 논의사항 : 다음 회의 날짜와 다음 회의 내용을 정함

- 5월 30일 오후 1시에 다음 회의를 갖기로 결정.
- 다음 회의까지 준비할 것
- 1. 임홍지, 박효은: 레이아웃 작성 후 qit에 올리기
- 2. 배유진, 김나현: 레이아웃 작성을 완료한 파일다운 후 클라이언트 동작구현

특기 사항 및 문제점 : 개발일정 초반이 여유로움

개발 일정 초반이 여유로운 것에 비해 후반으로 갈수록 일정이 촉박할 것 같아 본래 계획보다 조금씩 일정을 당기기로 함

※ 캡스톤디자인 마지막 시간에 제출 / 공란이 부족할 경우 첨부자료 붙일 것.