# 캡스톤디자인1 주간 연구일지

제출일: 2022. 4. 6.

| 연구 기간 | 2022. 3. 30. ~ 2022. 4. 5. |           | 5. 지도교수 | 이양선 교수님 |
|-------|----------------------------|-----------|---------|---------|
| 팀 구성원 | 구 분                        | 학 번       | 성 명     | sign    |
|       | 팀장                         | 201858079 | 박효은     | High    |
|       | 팀원                         | 201858082 | 김나현     | 김나헨     |
|       | 팀원                         | 201958091 | 배유진     | 배유진     |
|       | 팀원                         | 201814018 | 임홍지     | 인물기     |
| 연구 제목 | 사용자 요구사항 분석하기              |           |         |         |

## 전주 목표 및 진행사항 : (실적/목표 - 10%)

### 3월 30일 ~ 4월 5일 목표 및 진행사항

<목표>

- 1. 4월 5일까지 최종적으로 사용자 요구사항 분석 및 정리
- 2. 4월 5일 발표를 위한 발표자료 만들기

## <진행사항>

3월 31일에 진행된 회의에서 최종적으로 사용자 요구사항 분석을 및 정리를 함. -정보성, 편의성에 초점을 맞추기로 함.

- 최종기능
- 1. 각종 게시판
- 2. 학교 공지
- 3. 시설물 좌석 확인
- 4. 시간표
- 5. 채팅 기능

### 금주 계획 및 논의사항 : 다음 회의 날짜와 다음 회의 내용을 정함

- 4월 9일 오후 1시 30분에 다음 회의를 갖기로 결정.
- 다음 회의까지 준비할 것
- 1. 캡스톤 프로젝트 제안서 초안 작성해오기
- 2. 프로토타입 생각해오기.

# 특기 사항 및 문제점 : 휴게실 좌석 현황 기능에서 QR 좌석 체크를 강제할 수 없음.

휴게실 각 좌석에 QR 스티커를 붙여 좌석 현황을 확인하려고 했지만 교수님께서 확실하지 않은 부분을 자동화하는 것은 하지 않는 것이 낫다는 피드백을 주심. 모든 학생들에게 QR 좌석 체크를 강제할 수 없기 때문에 향후 방향으로 잡기로 결정.

※ 캡스톤디자인 마지막 시간에 제출 / 공란이 부족할 경우 첨부자료 붙일 것.