

캡스톤디자인2 주간 연구일지

제출일 : 2022. 11. 28.

| | | | | |
|--|---|-----------|------|---------|
| 연구 기간 | 2022. 11. 22. ~ 2022. 11. 28. | | 지도교수 | 이양선 교수님 |
| 팀 구성원 | 구 분 | 학 번 | 성 명 | sign |
| | 팀장 | 201858079 | 박효은 | 박효은 |
| | 팀원 | 201858082 | 김나현 | 김나현 |
| | 팀원 | 201958091 | 배유진 | 배유진 |
| | 팀원 | 201814018 | 임홍지 | 임홍지 |
| 연구 제목 | 캡스톤 교내 경진대회 발표준비, 즐겨찾기 게시판, 댓글 DB, 알림 기능 레이아웃 수정 및 하단 바 오류 및 시간표 수정 | | | |
| 전주 목표 및 진행사항 : (실적/목표 - 93%) | | | | |
| 11월 22일 ~ 11월 28일 목표 및 진행사항 | | | | |
| <p><목표></p> <p>1. 제안서 일정에 맞게 구현 진행</p> <p><진행사항></p> <p>각자 맡은 부분을 진행하며 11월 28일에 진행된 회의에서 일정논의</p> <p>- 팀원별 진행사항</p> <p>1. 박효은: 캡스톤 교내 경진대회 발표 및 영상준비, 즐겨찾기 게시판 수정</p> <p>2. 김나현: 캡스톤 교내 경진대회 영상준비, 댓글 DB 연결, 알림 기능</p> <p>3. 임홍지: 캡스톤 교내 경진대회 영상준비, 댓글 DB 연결 및 기능 추가</p> <p>4. 배유진: 캡스톤 교내 경진대회 영상준비, 레이아웃 수정 및 하단 바 오류 및 시간표 수정</p> | | | | |
| 금주 계획 및 논의사항 : 각자 맡은 부분 개발 진행 | | | | |
| <p>- 11월 29일 오후 12시 30분에 다음 회의를 갖기로 결정.</p> <p>- 팀원별 금주 계획</p> <p>1. 박효은: 스크랩 및 즐겨찾기 세부기능</p> <p>2. 김나현: 댓글 수정 및 기능 추가, 알림 기능</p> <p>3. 임홍지: 소모임 게시판, 채팅 및 댓글 기능</p> <p>4. 배유진: 시간표 세부기능</p> <p>- 이번 주 회의에 할 것</p> <p>1. 서로의 진행 상황 공유 및 다음 일정 논의</p> | | | | |

특기 사항 및 문제점 :

※ 캡스톤디자인 마지막 시간에 제출 / 공란이 부족할 경우 첨부자료 붙일 것.